

Eventplan
Wahlkampfkoordination

		April 2013				Mai 2013				Juni 2013				Juli 2013				August 2013				September 2013									
Pos.	Tätigkeit	Start	Ende	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39		
1	Wahlkampf 2013	01.04.2013	22.09.2013	Wahlkampf 2013																											
2																															
3	Ferien und Besondere Phasen / Termine	02.04.2013	22.09.2013																												
3.1	Osterferien NRW	02.04.2013	06.04.2013	Frühjahr NRW																											
3.2	Sommerferien NRW	23.07.2013	04.09.2013																												
3.3	Heiße Wahlkampfphase	28.07.2013	22.09.2013																												
4																															
5	Teamfindung maximal Zeit	04.04.2013	21.04.2013																												
5.1	Teamaufbau - Teamleiter	04.04.2013	12.04.2013	Teamleiter - Teamleiter																											
5.2	Teamaufbau - Einzelleams	13.04.2013	21.04.2013	Teamaufbau - Einzelleams																											
5.3	Ansprechpartner der Wahlkreise und andere Gruppen abfragen	04.04.2013	12.04.2013	Ansprechpartner der Wahlkreise und andere Gruppen ...																											
6																															
7	Termine allgemein	09.08.2013	30.09.2013																												
7.1	Plakatieren	09.08.2013	21.09.2013																												
7.2	Deplakatieren	23.09.2013	30.09.2013																												
8																															
9	Team Wiki/SocialMedia/Streaming	04.04.2013	29.09.2013																												
9.1	Dokumentation	04.04.2013	29.09.2013	Dokumentation																											
10																															
11	Kandidatenbetreuung	04.04.2013	23.09.2013																												
11.1	Betreuung allgemein	04.04.2013	23.09.2013	Betreuung allgemein																											
11.2	Kontakt mit Kandidaten aufnehmen (Liste + Direkt)	04.04.2013	08.04.2013	Kontakt mit Kandidaten aufnehmen (Liste + Direkt)																											
12																															
13	Team Logistik	13.04.2013	30.04.2013																												
13.1	Konzepterarbeiten	13.04.2013	21.04.2013	Konzepterarbeiten																											
13.2	Dezentrale Lager klären	22.04.2013	30.04.2013	Dezentrale Lager klären																											
13.3	Teambildung	22.04.2013	30.04.2013																												
14																															
15	Wahlprüfsteine	13.04.2013	24.09.2013																												
15.1	Teamerstellen und Vernetzung mit Fachleuten	13.04.2013	22.04.2013	Teamerstellen und Vernetzung mit Fachleuten																											
15.2	Bearbeitung von Anfragen	23.04.2013	24.09.2013	Bearbeitung von Anfragen																											
16																															
17	Catering / Gästebetreuung	13.04.2013	20.09.2013																												
17.1	Teambildung/Vorbereitung	13.04.2013	22.04.2013	Teambildung/Vorbereitung																											
17.2	Betreuung Berti - Allgemein -	13.04.2013	22.09.2013	Betreuung Berti - Allgemein -																											