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Projekt „Überarbeitung Webau!ritt“
für die Piratenpartei, Landesverband Sachsen.



Eine bestehende WordPress-Installation unter www.piraten-sachsen.de soll aufgefrischt werden. Hierbei soll das Design und die Inhalte deutlich 
aktualisiert werden. Es gab dazu bereits einige Gespräche mit verschiedenen Personen (auch im Mumble). Weiterhin haben mehrere Personen 
bereits Ideen für Gestaltung und auch für den technischen Unterbau eingebracht, welche aber nur teilweise bekannt sind.

Zum technischen Unterbau gibt es auch verschiedene Tendenzen, einerseits wird WordPress bevorzugt, weil das bestehende Projekt dadurch 
weitergenutzt werden kann und „nur“ angepasst werden müsste. Andererseits wird eine Lösung auf Basis von Django / Plone angeboten, welche 
z.B. im KV Leipzig bereits erfolgreich eingesetzt wird. Weitere Lösungen sind sicher auch noch zu berücksichtigen.

Aus gestalterischer Sicht wurde von vielen Personen ausdrücklich ein hoher Wiedererkennungswert gewünscht und auch ein deutlich an das 
Thema der Bundeswebseite www.piratenpartei.de angepasste Design bevorzugt, damit jeder Besucher sofort erkennen kann, dass der LV Sachsen 
ein wichtiger Teil der Piratenpartei Deutschland ist. Die eingebrachten Designvorschläge weichen davon teil recht deutlich davon ab. Hier sollten 
alle gestalterisch Tätigen, aber auch möglichst viele Interessierte über Ihre Ideen und Anregungen befragt werden.

Schwerpunkte bei der Überarbeitung sollten jedoch die (möglichst barrierefreie) leichte Benutzbarkeit der Webseite durch die Besucher sein 
(alles wichtige direkt auf der Startseite, mit wenigen Klicks zu anderen Zielen) auch durch zurückhaltende Gestaltung, weiterhin leichte 
Bedienbarkeit durch die Redakteure, welche die Seite kün!ig mit Inhalten befüllen. Hierbei sollte eine intuitive und unkomplizierte Bedienung im 
Vordergrund stehen, auch die Vorbereitung von Artikeln, welche zu geplanten Zeitpunkten erscheinen sollen, Einbindung von Medien, 
Visualisierung von Daten, Einbindung von Umfragen usw. sind wichtig. Am besten sammelt man im Vorfeld alle Anregungen, Kritiken, Ideen von 
allen bisherigen Beteiligten, aber auch von gänzlich Unbeteiligten, um frische Gedanken und neue Ideen dazu zu bekommen.

Anhand der gesammelten Daten sowie der Vorgaben des Vorstands kann ein Pflichtenhe! für den/die Entwickler und Gestalter erarbeitet werden, 
welches den Rahmen für die Überarbeitung bildet. Hierbei sollte eine unabhängige Person die Kontrolle und Überwachung übernehmen und 
gleichzeitig als Schnittstelle zwischen allen Beteiligten fungieren (Projektleiter).

Sobald ein fertiges System zur Verfügung steht, sollte dieses durch möglichst viele (auch technisch unbedar!e) Personen ausführlich getestet 
werden, um nach ev. Fehlerkorrekturen das ganze System letztlich produktiv zu schalten.

Es muss von allen beteiligten Parteien eine ausführliche Dokumentation für spätere Änderungen/Ergänzungen/etc. erstellt werden.
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Vorbetrachtung
Meine Gedanken zum Thema
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Webseite Piraten Sachsen

technischer Teil redaktioneller Teil gestalterischer Teil Nutzerteil

Serveranforderungen Bedienbarkeit klares Design leichte Orientierung

Softwareanforderungen

Umsetzbarkeit

Wartung/Unterhaltung

durch Dritte administrierbar

einfach/intuitiv

vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Schlagworte/Kategorien

hoher Wiedererkennungswert

barrierefrei

Inhalte müssen erkennbar sein

Gestaltung muss Nutzung erleichtern

klare einfache Navigation

automatische Inhalte

Alles wichtige direkt auf der Startseite

Serviceteil/Glossar auf zweiter Ebene Termine News

Archiv

Links zu Untergliederungen

Links zu PiratentoolsRSS-Feeds Kalender der Untergliederungen
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Webseite Piraten Sachsen

Webseite Piraten Sachsen

Nutzerteil

leichte Orientierung

Alles wichtige direkt auf der Startseite

Termine

News

Ausschreibungen

Serviceteil/Glossar auf zweiter Ebene

Downloadbereich

Formulare

Presseinformationen

Goodies

Kontaktformular

Auswahl Ziel

Antidiskriminierungsbeauftragte

Ombudspirat

Datenschutzbeauftragter

LSG

LGS

Vorstand

Antrag einreichen

[weitere Funktionsträger]

Archiv

Links

Links zu Piratentools

Wiki

Mumble

Piratenpad

Links zu Untergliederungen

Regionalverbände

Kreisverbände

Ortsverbände

Crews

Servicegruppen

technischer Teil

Anforderungen

Server/Webspace

Software

im Betrieb

Wartung/Unterhaltung

Administration durch Dritte

Realisierung

Umsetzbarkeit

redaktioneller Teil

Bedienbarkeit

jeder™ muss ohne Kurs damit klarkommen können

einfach/intuitiv

vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Textgestaltung

Tabellen

Schlagworte

Kategorien

ausführliche Medienbeschreibungen

automatische Inhalte

vorbereitete Artikel, die zum Stichtag erscheinen

automatische Sammlung von externen Inhalten

Bundesnews integrieren

RSS-Feeds der Untergliederungen sammeln/integrieren

Kalender der Untergliederungen sammeln/integrieren

RSS-Feeds anbieten

Neuigkeiten aus dem LV

Neuigkeiten aus den jeweiligen Untergliederungen

Ankündigungen

Pressemitteilungen

Kalender/Termine für den gesamten LV incl. Untergliederungen

gestalterischer Teil

Anforderungen

klares Design

Inhalte müssen erkennbar sein

durchgängig einheitliche Farb- und Schriftgestaltung

kleines Farbset mit geringer Sättigung für das Seitendesign

kleines Farbset mit hoher Sättingung für die Inhalte

Design muss sich unterordnen (Form follows function)

hoher Wiedererkennungswert

an dem Design der Bundeswebseite orientiert

klare einfache Navigation

barrierefrei

für Mobilgeräte nutzbar

keine grafischen Buttons etc.

Kontrast und Schriftgröße durch Nutzer beeinflussbar

Textorientiert

Verzicht auf Flash etc.

ausführliche Bildbeschreibungen

Gestaltung muss Nutzung erleichtern

flache Hierarchie der Menüstruktur

einige Gedankenpunkte zum Projekt
(grob gegliedert, muss im Pflichtenhe! detaillierter werden)
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Webseite Piraten Sachsen

Vorbereitung

IST-Aufnahme

SOLL-Aufnahme

Pflichtenheft definieren

Vorbereitung

Umsetzung

Gestaltung bearbeiten

Server aufsetzen

Software anpassen

Gestaltung mit Software

Grundsystem fertig

Testphase

intensiver Betatest

Nachbesserungen

Testphase beendet

Vorbereitung

Inhalte einpflegen

Kontrolle Pflichtenheft

System startklar

Inbetriebnahme

System ausrollen

Echtbetrieb

Nachbereitung

Projektdokumentation

Quelldaten und

Projekt beendet

Vorbereitung

IST-Aufnahme

SOLL-Aufnahme

Pflichtenheft definieren

Vorbereitung abgeschlossen

Umsetzung

Gestaltung bearbeiten

Server aufsetzen

Software anpassen

Gestaltung mit Software verknüpfen

Grundsystem fertig

Testphase

intensiver Betatest

Nachbesserungen

Testphase beendet

Vorbereitung Produktivsystem

Inhalte einpflegen

System startklar

Inbetriebnahme

System ausrollen

Echtbetrieb

Nachbereitung

Projektdokumentation erstellen

Quelldaten und Dokumentation archivieren

Projekt beendet

Kontrolle Pflichtenheft
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Möglicher Projektablauf
(Zeiten/Termine bitte ignorieren)



Die bisherige Webseite wird seit einigen Jahren mehr oder weniger aktiv betrieben und gepflegt. Hierfür sind zahlreiche fähige Helfer nötig, 
welche wertvolle Informationen liefern können, was lief bisher schlecht, was könnte besser gemacht werden, was fehlt, was ist ist überflüssig 
usw., des weiteren existieren sehr viele Spezialisten (Webentwickler, Gestalter, Organisatoren etc.) im LV Sachsen, die Ihr vielfältiges Spezialwissen 
beisteuern können, auch die nicht so bekannten und die unterschätzten. Hier kann man eine Ausschreibung durchführen gefolgt von (Mumble-) 
Treffen und der zügigen Sammlung, Sichtung und Bewertung von Informationen sowie der daran anschließenden Vergabe der Aufgaben an 
Entwickler und Gestalter, welche unbedingt ebenfalls Ihre Erfahrungen und Hinweise einbringen müssen, um die ideale Plattform zu finden. Dabei 
sollte man fachlich/sachlich alle zur Diskussion stehenden Plattformen direkt auf die herauskristallisierten Schwerpunkte hin untersuchen, um 
den besten Kandidaten zu finden.

Um mögliche Interessenskonflikte und Reibungspunkte zu vermeiden, sollte die Projektsteuerung/-überwachung personell klar von den anderen 
Positionen getrennt sein, ebenso wie alle anderen Positionen klar voneinander getrennt sein sollten. Die Kommunikation sollte generell über die 
Projektsteuerung erfolgen, welche ggfls. regulierend einwirken kann und automatisch immer über den kompletten Stand der Dinge informiert ist, 
auch kann die Projektsteuerung ggfls. weitere Unterstützer und Helfer hinzuberufen.

Während sämtlicher Schritte sollten von den beteiligten Personen relevante Informationen für die spätere Dokumentation gesammelt werden.

Bei der Umsetzung sollte darauf geachtet werden, damit das Projekt auch für Dritte administrierbar sowie veränderbar/erweiterbar sein muss. 
Ebenso muss darauf geachtet werden, damit auch Nichtspezialisten als Redakteur in Frage kommen könnten (z.B. Einpflegen von Inhalten durch 
die Untergliederungen). Bei der Nutzbarkeit sollte die Seite nicht nur auf sämtlichen Betriebssystem/Browser-Kombinationen gut aussehen und 
benutzbar sein, auch auf Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets müssen alle Informationen sehr gut zugänglich sein (optimierte Themes). 
Um das funktionieren sicherzustellen, kann man in der Betatestphase auf alle Mitglieder des LV Sachsen zurückgreifen (öffentlicher Betatest), da 
hier jede Menge solcher Geräte und alle Varianten/Versionen von Betriebssytemen/Browsern vorhanden sind.
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mögliche Umsetzung
Der Weg zum Ziel
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