

Was		Termin
Vorlauf	AG Schulaufsicht / Schulformsprecher	25.01.2012
	Schulfachliche Beratung Bezirksregierung	27.01.2012
	Interfraktionelle Arbeitsgruppe	31.01.2012
	Schulleiterdienstbesprechung nach Schulformen	Feb/Mrz 2012
	Bezirkliche und schulfachliche Gespräche	Feb-Mai 2012
	1. Sachstand Umsetzungsplan Schulkonsens "Bedarfsdarlegung"	15.03.2012
	2. Sachstand Umsetzungsplan Schulkonsens "Prüfaufträge zur Massnahmenplanung" Auflösungsbeschluss Emil-Rentmeister und Erweiterung Globus / ggf. Beschlüsse für weitere Hauptschulschließungen	04.05.2012
	Gründung "Initiativkreis Sekundarschule" (Arbeitstitel)	Mai-Juli 2012
	3. Sachstand Umsetzungsplan Schulkonsens "Ergebnisse der Massnahmenprüfung" ggf. Beschlüsse für weitere Hauptschulschließungen	19.06.2012
	Sondersitzung Schulausschuss	25.10.2012

Was		Termin
	Erarbeitung pädagogischer Schulkonzepte für die Schulen der ersten Runde	Sep.-Dez. 2012
	Öffentliche Vorstellung des Umsetzungsplans samt Erläuterung der Schulkonzepte der ersten Runde (Öffentlichkeitsarbeit)	Jan. - März 2013
	Elternbefragung für Schuljahr 2014/2015 in den Bezirken der ersten Runde	März/April 2013
	Abstimmung mit Nachbarkommunen	Juni/Juli 2013
	Beschlussfassung über einzelne schulorganisatorische Maßnahmen in den Bezirken der ersten Runde	vor den Sommerferien 2013
	Antragstellung bei der Bez. R. und Entscheidung zur Gründung der Sekundarschulen	nach den Sommerferien 2013
	Erarbeitung pädagogischer Schulkonzepte für die Schulen der zweiten Runde	Sep.-Dez. 2013
	Bildung der Anmeldeteams	Ende 2013
	Anmeldeverfahren für alle weiterführenden Schulen	Februar 2014
	Organisatorische und pädagogische Vorbereitung des ersten Schuljahres	nach dem Anmeldeverfahren
	Ggf. bauliche Maßnahmen und ggf. Einrichtung des Ganztags	nach dem Anmeldeverfahren
	Bestellung kommissarische Schulleitung und Personalmaßnahmen Lehrer durch Bez.R. für die erste Runde	nach dem Anmeldeverfahren

Was		Termin
Einrichtungsphase	Öffentliche Vorstellung des Umsetzungsplans samt Erläuterung der Schulkonzepte der zweiten Runde (Öffentlichkeitsarbeit)	Jan. - März 2014
	Elternbefragung für Schuljahr 2015/2016 in den Bezirken der zweiten Runde	März/April 2014
	Abstimmung mit Nachbarkommunen	Juni/Juli 2014
	Beschlussfassung über einzelne schulorganisatorische Maßnahmen in den Bezirken der zweiten Runde	vor den Sommerferien 2014
	Antragstellung bei der Bez. R. und Entscheidung zur Gründung der Sekundarschulen	nach den Sommerferien 2013
	Start der Sekundarschulen der ersten Runde	August 2014
	Bildung der Anmeldeteams	Ende 2014
	Anmeldeverfahren für alle weiterführenden Schulen	Februar 2015
	Organisatorische und pädagogische Vorbereitung des ersten Schuljahres	nach dem Anmeldeverfahren
	Ggf. bauliche Maßnahmen und ggf. Einrichtung des Ganztags	nach dem Anmeldeverfahren
	Bestellung kommissarische Schulleitung und Personalmaßnahmen Lehrer durch Bez.R. für die zweite Runde	nach dem Anmeldeverfahren
	Start der Sekundarschulen der zweiten Runde	August 2015